
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  - 1ª ETAPA

1ª MÊS 2ª MÊS 3ª MÊS 4ª MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 103.174,47R$            103.174,47R$            

100,00%

2.0 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO 7.810,10R$                7.810,10R$                

100,00%

3.0 TRABALHOS EM TERRA 11.735,08R$              11.735,08R$              

100,00%

4.0 INFRAESTRUTURA 11.295,71R$              9.036,57R$                2.259,14R$               

80,00% 20,00%

5.0 ESTRUTURA DE CONCRETO 42.200,33R$              8.440,07R$                25.320,20R$             8.440,06R$                

20,00% 60,00% 20,00%

6.0 PAREDES 32.328,48R$              32.328,48R$             

100,00%

7.0 COBERTA 255.167,34R$            178.617,14R$          76.550,20R$              

70,00% 30,00%

8.0 REVESTIMENTOS 25.354,64R$              7.606,39R$               17.748,25R$              

30,00% 70,00%

9.0 PISOS 57.128,12R$              8.569,22R$                48.558,90R$              

15,00% 85,00%

10.0 PINTURA 29.564,87R$              29.564,87R$              

100,00%

11.0 ESQUADRIAS 32.401,93R$              32.401,93R$              

100,00%

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 38.143,92R$              28.607,94R$             9.535,98R$                

75,00% 25,00%

13.0 FORRO 17.226,91R$              17.226,91R$              

100,00%

14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.788,39R$                2.788,39R$                

100,00%

666.320,29R$            

100,00%

140.196,29R$           274.739,29R$          128.534,64R$           122.850,07R$           

21,04% 41,23% 19,29% 18,44%

140.196,29R$           414.935,58R$          543.470,22R$           666.320,29R$           

21,04% 62,27% 81,56% 100,00%

TOTAIS PARCIAIS 

TOTAIS ACUMULADOS 

TOTAL GERAL 666.320,29R$                                                                                                               

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO V

ETAPA SERVIÇO TOTAL ETAPA (R$)
MÊS/ DESEMBOLSO

TOTAL (R$):

FONTE: ORSE/SE (AGOSTO/23) - SINAPI (SETEMBRO/23)

DATA: 06/10/2023

LOCAL: FEIRA NOVA/PE


